

<b>Número de proyecto FCAS</b>	<b>BOL-LAIF-019 (2018/SPE/0000400019)</b>
<b>Título del Programa</b>	<b>Implementación para el Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Peri-Urbanas - APAAP</b>
<b>Entidad beneficiaria</b>	<b>Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)</b>
<b>Entidad ejecutora</b>	<b>El Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del Viceministerio de Agua potable y Saneamiento Básico (VAPSB)</b>
<b>Fecha de actualización</b>	<b>jueves, 3 de abril de 2025</b>

Nº	Categoría	Objeto	Código Documento	Método	Fecha límite de presentación de ofertas	Anuncio Licitación	Importe Estimado (en EUR)	Estado	Fecha de Adjudicación	Adjudicados	Importe Adjudicado (en EUR)
3.14	Consultorías	Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) Construcción Aducción Khaluyo - Achachicala	APAAP-LAIF-SCC-013/2021	SCC	09/02/2022	www.sicoes.gob.bo	91.289,10	Adjudicado con No Objeción		PIRAMIDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	88.661,58
3.15	Consultorías	ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN OBRA DE TOMA (ZONA PICHIGO) A PLANTA DE TRATAMIENTO (ZONA EUREKA), CIUDAD DE COBIJA"	N/A	SCC	19/11/2021	Licitado por la OTC (especie)	13.074,92	Adjudicado sin necesidad de No Objeción	01/02/2022	Asociación Accidental ROES Consultores y Asociados	13.074,92

3.18	Consultorías	EDTP "CONSTRUCCIÓN PRESA DE REGULACIÓN TUMPEKA Y ADUCCIÓN SISTEMA RAVELO (FASE II – SUCRE III)"	APAAP-LAIF-SBCC-034/2022	SBCC	05/03/2022	<a href="https://www.infosicoes.com/estudio-de-diseno-tecnico-de-preinversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-ravelo-fase-ii-suc-re-iii--lct481023.html">https://www.infosicoes.com/estudio-de-diseno-tecnico-de-preinversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-ravelo-fase-ii-suc-re-iii--lct481023.html</a>	397.955,05	Adjudicado con No Objeción	04/05/2022	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL TUMPEKA	366.024,57
3.18	Consultorías	SUPERVISIÓN - EDTP "CONSTRUCCIÓN PRESA DE REGULACIÓN TUMPEKA Y ADUCCIÓN SISTEMA RAVELO (FASE II – SUCRE III)"	APAAP-LAIF-SCC-035/2022	SBCC	03/03/2022	<a href="https://www.infosicoes.com/supervision-al-estudio-de-diseno-tecnico-de-pre-inversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-ravelo-fase-ii-suc-re-iii--lct481024.html">https://www.infosicoes.com/supervision-al-estudio-de-diseno-tecnico-de-pre-inversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-ravelo-fase-ii-suc-re-iii--lct481024.html</a>	43.185,83	Adjudicado con No Objeción	16/09/2022	HEMA CONSULTORES, S.R.L.	42.792,13
3.44	Consultorías	Revisión, Ajuste, Complementación y/o Reformulación de la NB 688 en su componente de alcantarillado sanitario y actualización de la NB 688 en su componente de alcantarillado pluvial	APAAP-LAIF-SCC-014/2021	SCC	20/01/2022	<a href="http://www.sicoes.gob.bo">www.sicoes.gob.bo</a>	68.379,48	Adjudicado con No Objeción	23/08/2023	ASOCIACION ACCIDENTAL ROMA - BELMONTE	67.011,89

3.44	Consultorías	Supervisión Revisión, Ajuste, Complementación y/o Reformulación de la NB 688 en su componente de alcantarillado sanitario y actualización de la NB 688 en su componente de alcantarillado pluvial	APAAP-LAIF-CI-SCC-015/2021	SCC	30/12/2021	www.sicoes.gob.bo	23.249,18	Adjudicado con No Objeción	23/03/2022	Frady Victor Torrico Saldaña	23.249,18
3.20	Consultorías	Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) - Construcción Ampliación Sistema de Agua Potable Barrios Periurbanos Sucre	APAAP-LAIF-SBCC-036/2022	SBCC	08/03/2022	www.sicoes.gob.bo	198.738,80	Adjudicado con No Objeción	23/09/2022	CONSULTORA SIDIS S.R.L.	197.431,31
3.23	Consultorías	Desarrollo Plan Maestro urbano de drenaje pluvial de la ciudad de Cobija	APAAP-LAIF-SCC-0039/2022	SCC	27/03/2022	www.sicoes.gob.bo	149.054,10	Adjudicado con No Objeción	30/01/2023	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL COBUIA	148.971,72
3.22	Consultorías	Desarrollo Plan Maestro Urbano de Drenaje Pluvial de la ciudad de Sucre	00866052000000	SBCC	18/07/2022	www.sicoes.gob.bo	265.813,15	Evaluación de Ofertas			0,00
3.16	Consultorías	ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION (EDTP)AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD DE COBIJA	APAAP-LAIF-SBCC-0037/2022	SBCC	13/03/2022	www.sicoes.gob.bo	372.635,25	Adjudicado con No Objeción		ASOCIACION ACCIDENTAL COBIJA	342.793,05
3.57	Consultorías	Elaboración de TdR y/o especificaciones técnicas para mejoras en los operadores: Zona Centro	N/A	SCC	01/09/2022		4.314,73	Adjudicado sin necesidad de No Objeción	04/10/2022	Marcelo Laura	4.307,66

3.6	Consultorías	1. SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN AGUA RESIDUALES - CIIDAR EN BOLIVIA"	APAAP-LAIF-SCC-CF-005/2022	SBCC	27/11/2022	www.sicoes.gob.bo	137.286,67	Evaluación de Ofertas			0,00
1.2	Obras	Construcción Del Centro De Investigación Internacional Y Desarrollo En Aguas Residuales - Ciudad En Bolivia	APAAP-LAIF-LPI-O-051/2022	LIL	09/01/2023	www.sicoes.gob.bo	3.484.466,44	Adjudicado con No Objeción		CONSPAR SRL	3.344.961,27
2.4	Bienes, equipos y suministros	Equipamiento para La Autoridad De Fiscalización Y Control Social De Agua Potable Y Saneamiento Básico (Aaps)Regional Santa Cruz	23-0086-05-1309963-1-1	LPN	08/03/2023	https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/ficha/fichaProceso.php?cp=23-0086-05-1309963-1-1	40.373,00	Adjudicado con No Objeción	28/07/2023	SALE OFFICE	31.881,89
3.46	Consultorías	ELABORACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EPSA CATEGORÍAS (C Y D) Y PEQUEÑAS COMUNIDADES	APAAP-LAIF-CCIN-CI-0083/2023	SCC	18/10/2023		52.299,69	Evaluación de Ofertas			0,00
2.2	Bienes, equipos y suministros	Equipamiento para la entidad ejecutora de medio ambiente y agua (EMAGUA)	CUCE : 23-0086-05-1355956-1-1	LPN	14/08/2023		42.775,52	Adjudicado con No Objeción	13/10/2023	SALE OFFICE	31.658,70
3.24	Consultorías	ESTUDIO DESARROLLO PLAN MAESTRO URBANO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SUCRE	APAAP-LAIF-SBCC-CF-108/2024	SBCC	15/04/2024	SICOES	315.497,84				0,00
3.24	Consultorías	ESTUDIO DESARROLLO PLAN MAESTRO URBANO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SUCRE	APAAP-LAIF-SBCC-CF-108/2024	SBCC	15/04/2024	SICOES	287.648,26				0,00

1.1	Obras	CONSTRUCCION AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS PERIURBANOS SUCRE (PAQUETE N° 1): ADUCTORA MUNAYPATA – VILLA MARGARITA	APAAP-LAIF-LPI-O-111/2024	LIL	18/06/2024	www.sicoes.gob.bo	4.264.727,92	Publicado			0,00
1.4	Obras	Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad	CUCE: 24-0086-05-1492349-11	LPN	27/11/2024	https://www.sicoes.gob.bo	242.461,34	Publicado			0,00
1.5	Obras	Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad	CUCE: 24-0086-05-1492349-11	LPN	27/11/2024	https://www.sicoes.gob.bo	203.707,27	Publicado			0,00
1.3	Obras	Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad	CUCE: 24-0086-05-1492349-11	LPN	27/11/2024	https://www.sicoes.gob.bo	161.972,12	Publicado			0,00
3.10	Consultorías	Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad	CUCE: 24-0086-05-1492349-11	SCC	27/11/2024	https://www.sicoes.gob.bo	34.866,46	Publicado			0,00

3.12	Consultorías	Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad	CUCE: 24-0086-05-1492349-11	SCC	27/11/2024	<a href="https://www.sicoes.gob.bo">https://www.sicoes.gob.bo</a>	34.866,46	Publicado			0,00
3.8	Consultorías	Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad	CUCE: 24-0086-05-1492349-11	SCC	27/11/2024	<a href="https://www.sicoes.gob.bo">https://www.sicoes.gob.bo</a>	34.866,46	Publicado			0,00

**LEYENDA**

El tipo de cambio aplicado de referencia: 1 Euro = 1,1455 dólares

CD=Contratación directa // LPN=Licitación Pública Nacional // LPI=Licitación Pública Internacional // LPL=Licitación Pública Limitada // LPR=Licitación Pública Restringida // CP=Comparación de Precios // NC=No Conocido // N/A=No Aplica // CCIN =Selección basada en la comparación de calificaciones consultor Individual nacional // BMC= Selección Basada en el Menor Costo // RQ= Requisición de compra // PO= Orden de pago // CS Cotización // CDR Compra Directa Restringida // 3 OFERTAS = Comparación de 3 Ofertas

**NOTA:** solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 EUR, de auditorías y de evaluaciones